



Updating:0%						
	20-nov.	1		Aujourd'hui :	13-nov.-17	
Phase du projet	Date de début	Date de fin	Durée en jours/hommes	Progression	Equipe	Couleur
Phase d'initialisation	20-nov	23-nov		100		Orange
Recueil des besoins clients	20-nov	20-nov	0,5	0%	Chef de projet	Orange
Etude de faisabilité	20-nov	20-nov	0,5	0%	Chef de projet, Développeur, Designer	Orange
Note de cadrage	21-nov	21-nov	1	0%	Chef de projet	Orange
Proposition commerciale	22-nov	23-nov	1,5	0%	Chef de projet	Orange
Présentation du projet au client	23-nov	23-nov	0,5	0%	Chef de projet	Orange
Phase de lancement	24-nov	1-déc		0%		Violet
Considérations marketing	24-nov	24-nov	1	0%	Chef de projet	Violet
Spécifications fonctionnelles	27-nov	28-nov	2	0%	Chef de projet, Développeur	Violet
Spécifications techniques	29-nov	30-nov	2	0%	Développeur	Violet
Modifications/réajustements	1-déc	1-déc	0,5		Chef de projet	Violet
Phase de conception	4-déc	11-déc		0%		Vert
Adaptation charte graphique	4-déc	5-déc	2	0%	Designer	Vert
Charte éditoriale	4-déc	5-déc	1,5	0%	Chef de projet	Vert
Elaboration des maquettes	6-déc	8-déc	3	0%	Designer	Vert
Validation des maquettes	11-déc	11-déc	0,5	0%	Chef de projet	Vert
Phase de production	12-déc	29-déc		0%		Rouge
Hébergement et nom de domaine	12-déc	12-déc	0,5	0%		Rouge
Installation	12-déc	13-déc	1	0%	Développeur	Rouge
Achat du thème	12-déc	12-déc	0,5		Chef de projet	Rouge
Customisation du thème	13-déc	21-déc	6,5	0%	Développeur	Rouge
Installation Services tiers	22-déc	25-déc	1,5	0%	Développeur	Rouge
Tests	25-déc	27-déc	2	0%	Chef de projet	Rouge
Déploiement	27-déc	29-déc	2	0%	Développeur	Rouge
Phase d'exploitation	2-janv	5-janv		0%		Bleu
Formation CMS	2-janv	3-janv	1,5	0%	Chef de projet	Bleu
Optimisation/référencement	3-janv	5-janv	2	0%	Chef de projet	Bleu

nov-20 nov-21 nov-22 nov-23 nov-24 nov-25 nov-26 nov-27 nov-28 nov-29 nov-30 déc-1 déc-2 déc-3 déc-4 déc-5 déc-6 déc-7 déc-8 déc-9 déc-10 déc-11



déc-12 déc-13 déc-14 déc-15 déc-16 déc-17 déc-18 déc-19 déc-20 déc-21 déc-22 déc-23 déc-24 déc-25 déc-26 déc-27 déc-28 déc-29 déc-30 déc-31 janv-1 janv-2



janv-3 janv-4 janv-5 janv-6 janv-7

