

Plan de Charge - Salon du Chocolat

Tâches estimées	Jours de travail			Total Jours	Coût Total HT
	<i>Chef de projet</i>	<i>Développeur Web</i>	<i>Designer</i>		
Taux journaliers	450,00	350,00	300,00		
Cadrage et suivi de projet				14,5	5 675,00 €
Etude du projet	1	1	0,5	2,5	950,00 €
Planification et suivi de projet	5			5	2 250,00 €
Réunions internes/clients	1,5	0,5	0,5	2,5	1 000,00 €
Modifications/réajustements		2,5	2	4,5	1 475,00 €
Conception Graphique				10	3 225,00 €
Création de la charte graphique	0,5		3	3,5	1 125,00 €
Elaboration des maquettes			3	3	900,00 €
Réunion avec le client	0,5		0,5	1	375,00 €
Modifications/réajustements			1,5	1,5	450,00 €
Validation des maquettes	0,5		0,5	1	375,00 €
Conception technique				12,5	4 575,00 €
Déploiement hébergement et nom de domaine	0,5	0,5		1	400,00 €
Optimisation SEO		0,5		0,5	175,00 €
Recherche et sélection d'un template Wordpress	0,5	1		1,5	575,00 €
Définition de l'arborescence	1	3		4	1 500,00 €
Intégration de la billetterie		2		2	700,00 €
Paramétrage du site		3,5		3,5	1 225,00 €
TOTAL Ressource	11	14,5	11,5	37	13 475,00 €